

平成28年度 建設工事執行計画書

No	工 事 名	工 事 概 要	施 工 場 所	工 期	工事種別	契約方法	入札時期
1	農村公園トンネル遊具補修工事	支柱(φ125×1500) 安全ネット(1.00*50m巻) 基礎ブロック(300*300*400) 張芝(50㎡)	字朝日34番地	28.4月上旬 ~ 28.5月下旬	土木一式	指名	28.4月上旬
2	農村公園木製コンビネーション遊具撤去工事	遊具支柱撤去 基礎ブロック撤去 埋戻(30㎡) 張芝(110㎡)	字朝日34番地	28.4月上旬 ~ 28.5月下旬	土木一式	指名	28.4月上旬
3	サンセットビーチ歩行者用スロープ補修工事	縞鋼板(加工込2.3*1200*2000 40枚) 人工芝(1820*20m)	港町5丁目地先	28.4月上旬 ~ 28.6月下旬	土木一式	指名	28.4月上旬
4	A球場フェンス補修工事	フェンス補修部分延長 L=181m	栄町 スポーツ公園 A球場	28.4月下旬 ~ 28.6月下旬	土木一式	指名	28.4月上旬
5	天売墓地整備工事	暗渠布設φ200 L=100m U300B側溝 L=23.0m グレーチング蓋23枚 素掘側溝 L=80m	大字天売字和浦	28.5月中旬 ~ 28.9月下旬	土木一式	指名	28.5月上旬
6	幸町南6丁目通連絡線道路改良工事	L=116.93m W=5.0m	幸町	28.6月上旬 ~ 28.9月下旬	土木一式	指名	28.6月上旬
7	長久橋補修工事	橋長 L=57.7m、車道幅員 W=4.10m	字平	28.6月上旬 ~ 28.12月下旬	土木一式	指名	28.6月上旬
8	二股幹線側溝整備工事	U型側溝 L=71.4m	字朝日	28.7月上旬 ~ 28.10月上旬	土木一式	指名	28.7月上旬

9	公共汚水柵設置工事	VU φ100 2箇所	栄町地区	28.7月上旬 ~ 28.10月上旬	土木一式	指名	28.7月上旬
10	栄町第4排水区(第1区)工事	開削HP φ1,100 L=100m	栄町地区	28.7月上旬 ~ 28.10月下旬	土木一式	指名	28.7月上旬
11	公共下水道に伴う道路補修工事(その1)	路盤改良(歩道部) A=230㎡	北2丁目通	28.7月上旬 ~ 28.10月下旬	土木一式	指名	28.7月上旬
12	公共下水道に伴う道路補修工事(その2)	オーバーレイ、縁石補修 A=180㎡	南6条通・国道交 差点部	28.7月上旬 ~ 28.10月下旬	土木一式	指名	28.7月上旬
13	土砂仮置場整備工事	仮設道路・側溝設置 L=60m W=3.0m	南町	28.7月上旬 ~ 28.10月下旬	土木一式	指名	28.7月上旬
14	幸町南6丁目通連絡線道路舗装工事	L=116.93m W=5.0m	幸町	28.9月下旬 ~ 28.11月中旬	土木一式	指名	28.9月下旬
15	第3二股橋補修工事	橋長 L=17m、車道幅員 W=3.03m	字朝日	28.10月上旬 ~ 29.2月下旬	土木一式	指名	28.10月上旬
16	羽幌町デイサービスセンター外部改修工事	外部(外壁 約572㎡等)改修	栄町97番地の1	28.4月下旬 ~ 28.7月下旬	建築一式	指名	28.4月上旬
17	いきいきデイサービスセンター外部改修工事	外部(外壁 約194㎡等)改修	栄町97番地の1	28.4月下旬 ~ 28.7月下旬	建築一式	指名	28.4月上旬
18	幸町団地公営住宅建設工事 (建築主体工事)	木造平屋2戸長屋 3棟6戸 建築主体工事	幸町46番地の54 外	28.5月中旬 ~ 28.10月下旬	建築一式	指名	28.5月上旬

19	公営住宅(栄町南団地11・12・13号棟)下水道接続工事	下水道接続工事	栄町175番地の1	28.6月上旬 ~ 28.10下旬	建築一式	指名	28.6月上旬
20	天売高齢者支援センター外部改修工事	外部(外壁 約323㎡・屋根 約302㎡等)改修	天売字和浦73番地の1	28.6月中旬 ~ 28.10月上旬	建築一式	指名	28.6月中旬
21	幸町団地公営住宅建設工事(電気設備工事)	木造平屋2戸長屋 3棟6戸 電気設備工事	幸町46番地の54外	28.5月中旬 ~ 28.10下旬	電気	指名	28.5月上旬
22	天売高等学校水産実習室蒸気ボイラー取替工事	蒸気ボイラー設備取替工事 一式	羽幌町大字天売字前浜8番地	28.4月下旬 ~ 28.6月下旬	管	指名	28.4月中旬
23	幸町団地公営住宅建設工事(機械設備工事)	木造平屋2戸長屋 3棟6戸 機械設備工事	幸町46番地の54外	28.5月中旬 ~ 28.10下旬	管	指名	28.5月上旬
24	すこやか健康センターボイラー交換・自動制御機器改修工事	温水ボイラー・自動制御機器改修	南6条3丁目	28.6月上旬 ~ 28.9月下旬	管	指名	28.6月上旬
25	いきいき交流センター地下ピット内配管(暖房設備)改修工事	地下ピット内の暖房配管、換気設備等の更新	北大通1丁目外	28.6月上旬 ~ 28.10下旬	管	指名	28.5月上旬
26	簡易水道量水器取替工事	50個	天売・焼尻地区	28.7月上旬 ~ 28.9月下旬	管	指名	28.7月上旬
27	いきいき交流センター地下ピット内配管(衛生設備)改修工事	地下ピット内の給水、給湯配管等の更新	北大通1丁目外	28.8月上旬 ~ 29.2月下旬	管	指名	28.7月上旬
28	羽幌小学校プール水槽内等補修工事	グレーチング取替補修 L=82m FRPプールジョイント部修繕 L=20m FRPプールパネル部補修 80箇所 コーピング部補修 22箇所 等	羽幌町南4条4丁目	28.4月下旬 ~ 28.5月下旬	防水	随契	28.4月中旬

29	特定公共賃貸住宅(若葉団地AB棟)外部(屋上防水)改修工事	屋上防水改修 約306㎡×2棟	北5条2丁目11番地	28.6月上旬 ~ 28.8月下旬	防水	指名	28.6月上旬
30	朝日団地雁木塗装工事	朝日団地(公営住宅)の雁木の塗装(7~9・13・14・19~22号棟)	朝日1167番地の8 朝日1167番地の9	28.5月下旬 ~ 28.10月下旬	塗装	指名	28.5月下旬
31	栄町南団地外部塗装工事	栄町南団地(公営住宅)の外部塗装(15号棟)	栄町175番地の6	28.5月下旬 ~ 28.10月下旬	塗装	指名	28.5月下旬
32	寿町団地外部塗装工事	寿町団地(公営住宅)の外部塗装(5号棟)	寿町2番地の2	28.5月下旬 ~ 28.11月下旬	塗装	指名	28.5月下旬
33	緑ヶ丘団地外部塗装工事	緑ヶ丘団地(公営住宅)の外部塗装(1・2号棟)	緑町66番地の40	28.5月下旬 ~ 28.11月下旬	塗装	指名	28.5月下旬
34	天売高等学校水産実習室製缶機取替工事	設備取替工事 一式 設置機器:M2セミオートマチックバキュームシーマー	羽幌町大字天売 字前浜8番地	28.4月下旬 ~ 28.6月下旬	機械器具設置	随契	28.4中旬

(水道事業分)

1	築別地区上水道配水管布設替工事	φ 100 L=20m φ 150 L=5m	築別地区	28.4下旬 ~ 28.7下旬	管	指名	28.4下旬
2	上水道量水器取替工事(第1回発注分)	250個	市街地区	28.4下旬 ~ 28.8下旬	管	指名	28.4下旬
3	上水道量水器取替工事(第2回発注分)	250個	市街地区	28.7月上旬 ~ 28.11中旬	管	指名	28.7月上旬
4	港町地区上水道配水管布設替工事	φ 40 L=75m	港町地区	28.7月上旬 ~ 28.11中旬	管	指名	28.7月上旬
5	栄町地区上水道配水管布設工事	φ 100 L=200m φ 25 L=10m	栄町地区	28.8月上旬 ~ 28.11中旬	管	指名	28.8月上旬